План методического сопровождения  реализации проекта «Введение Федерального государственного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ п. Прудовой 

в 2011-2012 учебном году.

	№ пп
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

исполнители
	Планируемый результат

	Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО

	1.
	Разработка плана мониторинга
	Август – сентябрь 2010
	Отдел мониторинга
	Определение степени готовности МОУ СОШ п. Прудовой к введению ФГОС начальной школы

	2.
	Разработка анкеты для  изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. Проведение анкетирования
	Июнь-август 2011
	
	

	3.
	Организация работы рабочей группы по   анализу ресурсной обеспеченности начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС  (на основе заполнения КАРТЫ САМООЦЕНКИ готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Перечня объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников)
	Июнь-август 2011
	
	

	4.
	Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС
	Июнь-август 2011
	
	

	5.
	Организация работы по разработке стартовой диагностики для первоклассников
	Июнь-август 2011
	
	

	Руководство и помощь в работе руководителям МО лицея и  педагогам

	1.
	Организация работы Совета по введению ФГОС НОО в МОУ СОШ п. Прудовой
	Август - сентябрь 2011 г.
	
	Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС

	2.
	Методические консультации для членов Совета МОУ СОШ п. Прудовой по вопросам введения ФГОС.
	Август - сентябрь 2011 г.
	 
	Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС

	3.
	Собеседование с руководителями МО  о приоритетных направлениях деятельности МО по подготовке к введению ФГОС
	Август - сентябрь 2011 г.
	
	Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС

	4.
	Составление плана-заказа для работы проектных групп по разработке необходимых локальных актов и программ, необходимых для введения ФГОС НОО
	Август - сентябрь 2011 г.
	
	Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС

	Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса

	1.
	Организация работы проектной группы по внесению изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения 
	Сентябрь – октябрь 2011
	
	Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС  в ОУ                                                                                                                                            

	2.
	Организация работы проектной группы по внесению изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.
	Сентябрь – ноябрь 2011
	Отдел мониторинга 
	Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС  в ОУ                                                                                                                                            

	3.
	Подготовка проектов приказов по общеобразовательному учреждению:
	Август – сентябрь 2011
	 
	Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС  в ОУ                                                                                                                                            

	
	- О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО
	
	
	

	
	О разработке образовательной программы на 2010-2011 уч. год, 2010-2012 уч год
	
	
	

	
	Об утверждении образовательной программы на 2011-2012 уч. год
	
	
	

	
	Об утверждении годового календарного учебного графика
	
	
	


	
	Об утверждении учебного плана
	
	
	

	
	Об утверждении программы внеурочной деятельности
	
	
	

	
	Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК
	
	
	

	
	О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО
	
	
	

	
	О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО, психолога, педагога дополнительного образования
	
	
	

	4.
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, лицейского  уровней.

	в течение учебного года
	
	Обеспечение нормативной базы введения ФГОС.

	Организация научно-методического обеспечения учебного процесса.

	1.
	Разработка методических рекомендаций по определению модели подготовки к введению ФГОС, основной образовательной программы ОУ и разработке рабочей программы педагога, рекомендаций по учебному плану ОУ.
	Май – июнь 2011 г.
	
	Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС в МОУ СОШ п. Прудовой

	2.
	Изучение  методических рекомендаций по использованию имеющихся программ, учебников, методических пособий и разработок для реализации ФГОС
	Май – август 2011 г.
	Педагоги начальных классов
	Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС в МОУ  СОШ п. Прудовой

	3.
	Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями инициативных групп по разработке ООП НОО
	Июнь - август 2011г.
	
	Обеспечение нормативной базы введения ФГОС.

	4.
	Организация работы проектных групп по разработке основной образовательной программы НОО образовательного учреждения
	Июнь - август 2011г.
	
	Обеспечение нормативной базы введения ФГОС.

	5.
	Организация работы проектной  группы по разработке Положения о рабочей программе по предмету
	Июнь - август 2011г.
	
	Обеспечение нормативной базы введения ФГОС.

	6.
	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. 
	Июнь - август 2011г.
	
	Обеспечение нормативной базы введения ФГОС.

	Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС

	1.
	Разработать  план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам  введения ФГОС
	Июнь 2011г.
	
	Организационные основания процессов повышения квалификации

	2.
	Согласовать  план методической работы с РИМЦ
	Сентябрь 2011г.
	
	Обеспечение единых подходов к организации методической работы

	3.
	Подготовка проекта  приказа  на повышение квалификации педагогов МОУ «Артинский лицей» по вопросам введения ФГОС
	Май – июнь 2011г.
	
	Обеспечение нормативных оснований организации повышения квалификации педагогов лицея по вопросам введения ФГОС

	4.
	Осуществление  повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в соответствии с планом-графиком
	2011-2012гг (по графику)
	Педагоги начальных классов
	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС

	5.
	Осуществление  повышения квалификации педагогов начальных классов ОУ по использованию ИКТ
	Ноябрь 2011
	Педагоги начальных классов
	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС

	6.
	Проведение методических совещаний, семинаров с педколлективом:
	по особому плану
	Заместители руководителя
	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС

	
	ФГОС как система обязательных требований
	
	
	

	
	 Системно-деятельностный подход как основа новых образовательных стандартов
	
	
	

	
	Концепция духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России
	
	
	

	
	Требования к условиям реализации основной образовательной программы
	
	
	

	
	Организация работы по подготовке и реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
	
	
	

	
	Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
	
	
	

	7.
	Проведение методических совещаний, семинаров в рамках ШМО классных руководителей:
	в течение учебного года
	
	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС

	
	Воспитание воспитателей: подготовка и самоподготовка учителя, будущего учителя к решению задач духовно-нравственного воспитания в рамках ФГОС
	
	
	

	
	Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания ребенка в ходе реализации ФГОС
	
	
	

	
	Психолого-педагогическая технология развития ценностных ориентаций у детей и подростков
	
	
	

	
	Особенности организации и моделирования внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников с учетом требований ФГОС
	
	
	

	8.
	Проведение методических совещаний, семинаров в рамках ШМО учителей начальных классов
	в течение учебного года
	
	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС

	
	Духовно-нравственное воспитание в региональном культурно-образовательном пространстве в аспекте преемственности дошкольного и начального образования

(мастер-класс)
	
	
	

	
	Об интеграции  общего и дополнительного образования по  духовно-нравственному развитию и воспитанию  детей в рамках введения  ФГОС в начальной школе 
	
	
	

	
	Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной программы начального образования
	
	
	

	9.
	Подготовка и проведение педсоветов: 
	
	
	

	
	Требования к рабочей программе по учебному предмету как основному механизму реализации основной образовательной программы
	Август 2011
	Администрация школы
	Обеспечение нормативной базы введения ФГОС.

	
	Утверждение ООП НОО
	октябрь 2011
	Администрация школы
	Обеспечение нормативной базы введения ФГОС.

	10.
	 Изучение и обобщение  педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий:
	
	
	

	
	Общественная презентация рабочих программ по предметам, программ дополнительного образования
	октябрь 2011
	Руководители МО
	Обеспечение нормативной базы введения ФГОС.

	
	Проведение открытых уроков по использованию технологии личностно - ориентированного и деятельностного подходов в обучении
	в течение года
	по плану работу МО начальных классов
	Обеспечение профессионального педагогического общения 

	11.
	Организация работы по самообразованию педагогов
	
	
	

	
	Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС
	Август 2011
	Педагоги школы
	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС

	
	Творческие отчеты по самообразованию педагогов.
	май – июнь 2012
	Педагоги школы
	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС

	11.
	Участие в Днях открытых дверей в ОУ — пилотных площадках по введению ФГОС
	Ноябрь 2011 — апрель 2012
	Администрация ОУ, педагоги начальных классов
	Обеспечение профессионального педагогического общения с целью анализа проблем и выработки адекватных управленческих решений по введению ФГОС

	12.
	Участие в проведении круглого стола для заместителей руководителей ОУ «Образовательная программа ОУ — основной механизм реализации требований ФГОС»
	Апрель 2012 г.
	
	Освоение руководящими работниками ОУ новой системы требований к структуре основной образовательной программы, условиям ее реализации и оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

	Обеспечение  информационного  сопровождения  введения Стандарта

	1.
	Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС, в том числе с привлечением СМИ
	В течение всего периода
	Администрация школы, классные руководители
	Развитие общественной составляющей в управлении ОУ

	2.
	Обеспечение информирования родителей и общественности о введении ФГОС с использованием сайта лицея.
	В течение всего периода
	
	Повышение эффективности управления процессами введения ФГОС

	3.
	Размещение публичного отчета на сайте ОУ о ходе введения ФГОС
	2011-2012 гг.
	Администрация школы
	Развитие общественной составляющей в управлении ОУ


